

教育部 學術網路語音交換台第二階段區網中心 語音交換服務時程表

[進度說明]

2009.11

- 舉辦測試報告說明會
- 彙整各區網中心意見

2009.12

- 輔訪宜蘭縣教網中心
- 輔訪新竹市教網中心
- 輔訪台南市教網中心
- 舉辦語音服務需求廠商測試說明會

2010.1

- TANet 網路語音交換平台諮詢會議
- 針對廠商說明會中所提出之規格需求進行討論，統一公告討論結果

2010.2、2010.3

- 排定受測時間
- 舉行開標
- 進行建置

2010.4

- 建置完成